

สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
จังหวัดสมุทรปราการ

1. จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 304,389,800 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 9,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 313,389,800 บาท โดยจำแนกเป็น (1) งบลงทุน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 282,500,000 บาท (2) งบดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 21,889,800 บาท (3) งบรายจ่ายอื่น 9,000,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

2. ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ รวมเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 124,407,440.31 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานซึ่งกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 13 โครงการ จำนวน 164,713,002.21 บาท

3. การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1. งบรายจ่ายลงทุน ซึ่งผู้รับจ้างได้มีการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เนื่องจากมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ หน่วยดำเนินการจึงได้แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง
2. ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ดำเนินการ	2. หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา
3. ติดขัดด้านสาธารณูปโภคของการไฟฟ้านครหลวง	3. อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อย้ายสายไฟขนาด 24 KV ของการไฟฟ้า เมื่อดำเนินแล้วเสร็จจะได้เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยเร็ว
4. การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานได้รับการจัดสรรไม่เต็มวงเงิน	4. แจ้งหน่วยงานให้ปรับแผนการดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร