

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
1. โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม Roadmap โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน										
1.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ										
1.1.1 พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ คูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,470,100	1,470,100		1,114,007.00	100	แผนการดำเนินงาน : เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ครั้งละ 150 คน 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลคัดเลือกเครือข่ายชุมชนต้นแบบ ถอดบทเรียน	1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 150 คน จำนวน 6 รุ่น (ระหว่างวันที่ 15, 17-19, 22-23 ส.ค.65) 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลคัดเลือกเครือข่ายชุมชนต้นแบบ ถอดบทเรียน (เครือข่าย ทสม.) ในวันที่ 9 ก.ย. 65	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง										
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/ Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล										
1.1 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP										
1.1.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	3,695,300.00	3,695,300.00		2,542,900	68.81	แผนการดำเนินงาน : เดือนมกราคม - กันยายน 2565 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ ความรู้ KBO จังหวัด 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 6. การจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ KBO	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ ความรู้ KBO จังหวัด 50 คน เดือนมีนาคม 2565 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เดือน กรกฎาคม 2565 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ เดือนกันยายน 2565 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จำนวน 60 คน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2565 6. จัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา KBO เดือน กันยายน 2565	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกิจกรรม ที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ประกาศยกเลิก TOR เนื่องจากรายละเอียดของ TOR ไม่ครอบคลุมตามเนื้อ งานที่กำหนด และเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ยกเลิก TOR และ แก้ไข TOR ใหม่ทำให้การ ลงนามสัญญาล่าช้า (สัญญา เริ่มต้น 9 ส.ค. - 7 ต.ค.65 บ.เอ็ดเค อีเว้น แมนเจ เมนท์ จก. วงเงิน 828,000 บาท)	กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.1.1 งานปรับปรุงผิวจราจรและบ่อระบายน้ำทาง หมายเลข 3113 ซี่ดถนน สำโรง - สะพานภูมิพล กิโลเมตรที่ 2+000 - 4+400 (ด้านซ้ายทางและ ขวาทาง)	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	21,500,000.00		21,500,000.00			แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 23 ก.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน	• อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาเริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย. 2565 • อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิก เงินล่วงหน้า 15% จำนวน 3,168,225 บาท	เป็นไปตามแผน	กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี
1.1.2 งานปรับปรุงผิวจราจรและบ่อระบายน้ำทาง หมายเลข 3268 ซี่ดถนน บางพลี - บางบ่อ กิโลเมตรที่ 12+800 - 14+900 (ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง)	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	15,000,000.00		15,000,000.00	14,906,744.99	100	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 30 มี.ค. 2565 - 27 มิ.ย. 2565 (ระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน)	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.3 งานลอกท่อคูคลองโคสนด้วยเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง ถนนหมายเลข 3 ซี่ดถนน แบริ่ง - ท้าย บ้าน กิโลเมตรที่ 19+700 - 31+000 (ด้านซ้าย ทางและด้านขวาทาง)	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	12,000,000.00		12,000,000.00			แผนการดำเนินงาน : • ปรับแผนการดำเนินงานจาก วงเงิน 12,000,000 บาท คงเหลือ ดำเนินการในวงเงิน 7,200,000 บาท วงเงินสัญญา 4,176,260 บาท • สัญญาเริ่มต้น 2 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ส่งมอบงานและจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 4,176,260 บาท	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมซึ่ง ในท่อเต็ม จึงไม่สามารถที่จะ ทำการลอกท่อได้	กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี
1.1.4 งานลอกท่อคูคลองโคสนด้วยเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง ถนนหมายเลข 3344 ซี่ดถนน อุดมสุข - สมุทรปราการ กิโลเมตรที่ 12+600 - 15+660 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง)	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	3,100,000.00		3,100,000.00	2,516,418.52	100	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 1 มี.ค. - 19 เม.ย. 65 (ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน)	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.5 งานลอกท่อคูคลองโคสนด้วยเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง ถนนหมายเลข 3268 ซี่ดถนน บาง เมือง - บางพลี - บางบ่อ กิโลเมตรที่ 4+000 - 28+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง)	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	24,000,000.00		24,000,000.00			แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 2 ก.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)	• คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.66	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินการได้เฉพาะใน ช่วงเวลากลางคืน และ ฝนตกน้ำท่วมซึ่งในท่อเต็ม จึงไม่สามารถที่จะทำการ ลอกท่อได้	กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.3.1 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 303 ตอนราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ กิโลเมตรที่ 11+000 - 21+732 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	18,000,000.00		18,000,000.00			แผนการดำเนินงาน : • ปรับแผนการดำเนินงานจากวงเงิน 18,000,000 บาท คงเหลือดำเนินการในวงเงิน 11,400,000 บาท วงเงินสัญญา 8,429,864 บาท • สัญญาเริ่มต้น 10 พ.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	• อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อย้ายสายไฟขนาด 24 KV ของการไฟฟ้า เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยเร็ว	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดปัญหาสายไฟขนาด 24KV ของการไฟฟ้า ระยะเวลาดำเนินการ 3-6 เดือน	กักเงินไว้เบิกเหลือปี
1.3.2 ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนบางเมือง - บางพลี - บางบ่อ กิโลเมตรที่ 3+950 - 23+250 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	6,200,000.00		6,200,000.00			แผนการดำเนินงาน : • ปรับแผนการดำเนินงานจากวงเงิน 6,200,000 บาท คงเหลือดำเนินการในวงเงิน 3,887,000 บาท วงเงินสัญญา 2,950,000 บาท • สัญญาเริ่มต้น 23 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ย. 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565	เป็นไปตามแผน	กักเงินไว้เบิกเหลือปี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All)										
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ										
1.1 กิจกรรมหลัก : การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ										
1.1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย”	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	3,000,000.00	3,000,000.00		2,550,000.00	100	แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” จำนวนรวม 8 วัน (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)	จัดกิจกรรม เฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ (รวม 8 วัน) ระหว่างวันที่ 6-28 ส.ค. 65 ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพลี	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ	400,000.00	400,000.00		400,000.00	100	แผนการดำเนินงาน : มกราคม - พฤษภาคม 2565 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรปราการ -รักษาสีวงล้อสมุทรปราการ	1. จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการประจำปี งบประมาณ 2565 จำนวน 1 ครั้ง 2. ผลิตและเผยแพร่ สปอตทีวี ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 2 ตอน 3. ผลิตและเผยแพร่ เพลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน 1 เพลง 4. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบภาพอินโฟกราฟิกส่งเสริม สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 40 ตอน 5. ผลิตและเผยแพร่สารคดี โทรทัศน์ “ ปักหมุดแล้วหยุดที่ สมุทรปราการ ” จำนวน 15 ตอน	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้าOTOP และ บริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ										
2.1 กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ ของพื้นที่										
2.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	915,600.00	915,600.00		915,600.00	100	แผนการดำเนินงาน : เดือนมกราคม - เมษายน 2565 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 2. การทดสอบโปรแกรมการ ท่องเที่ยว 3. การจัดทำโปรแกรมภาพรวมเพื่อ ใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ผู้ประกอบการชุมชน (CHAMP) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 2. การทดสอบโปรแกรมการ ท่องเที่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2565 3. จัดทำโปรแกรมภาพรวมเพื่อใช้ เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน มีนาคม 2565	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน										
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ										
1.1 กิจกรรมหลัก : การแก้ไขปัญหายาเสพติด										
1.1.1 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ	953,000.00	953,000.00		766,895.00	100	แผนการดำเนินงาน : รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ	ดำเนินการตามแผน	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.2 กิจกรรมหลัก : การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด										
1.2.1 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ	1,222,400.00	1,222,400.00		1,040,981.40	100	<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <p>เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565</p> <p>1. คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาค/ประเทศ</p> <p>2. คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ประเทศ</p> <p>3. คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท โรงเรียน, โรงงาน, ชุมชน และส่งประเภท จังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค</p> <p>4. จัดประชุมรับคณะกรรมการ ประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงประเมินในพื้นที่</p> <p>5. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ</p>	<p>ดำเนินการตามแผน</p> <p>1. คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาค/ประเทศ เดือน ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565</p> <p>2. คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ ภาค/ประเทศ เดือนธันวาคม 2564 และเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565</p> <p>3. คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท โรงเรียน, โรงงาน, ชุมชน และส่ง ประเภทจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับ ภาค เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565</p>	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
								<p>4. จัดประชุมรับคณะกรรมการ ประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงประเมินในพื้นที่ เดือน มิถุนายน 2565</p> <p>5. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เดือนกรกฎาคม 2565</p>		

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	% เบิกจ่าย	แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.3 กิจกรรมหลัก : การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ										
1.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานประกอบการ	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ	5,400,100.00	5,400,100.00		5,236,410.00	100	แผนการดำเนินงาน : 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้านยาเสพติด จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 2. จัดซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติด	1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้านยาเสพติด จำนวน 70 คนระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 2. จัดซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติด ในปีสภาวะ (ยาบ้า, ไอซ์ , กัญชา , ยาเค)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความ จงรักภักดี และธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางประชาธิปไตย ในจังหวัดสมุทรปราการ										
2.1 กิจกรรมหลัก : การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้าง ความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์										
2.1.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ	4,282,000.00	4,282,000.00		3,044,810.00	100	แผนการดำเนินงาน : ปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้องและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ อบรม 5 รุ่นๆ ละ 200 คน	• จัดอบรมและศึกษาดูงาน อบรม 5 รุ่นๆ ละ 200 คน เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ